



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
COMUNICACIONES Y RR.PP.



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

NOTA DE PRENSA N° 26 - 2015 - DRA. CAJ/AC.RR.PP.

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA PRESENTA AVANCES DEL PROYECTO

Contando con la participación del Director de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca Ing. Abner Rubén Romero Vásquez, el Director de Competitividad Agraria Cajamarca, Econ. Ivan Mena Alberca; Coordinador de Cultivos y Proyectos, Ing. Wilson Ocas Huamán; Coordinador General del Proyecto, Ing. William Orlando Cadenillas Martínez, el Ing. César Abanto, Asesor de la DRAC, especialista en producción de semillas Ing. Ever Díaz Gutiérrez, 8 coordinadores provinciales y 8 técnicos de campo, el pasado 13 de marzo en el auditorio de la DRAC, se realizó la presentación de avances del proyecto cultivos andinos

A la fecha se ha logrado instalar 55 parcelas semilleras de 64 programadas; que son instaladas con organizaciones de productores en un área de 0.5 há. Por parcela y por organización, teniendo programado instalar 32 há de parcelas destinadas a la producción de semillas, las cuales servirán para ampliar las áreas de cultivo en la próxima campaña agrícola.

Las parcelas demostrativas son instaladas con 120 organizaciones de productores, el área instalada es de 1.00 há. por parcela, la producción servirá para mejorar la dieta alimenticia de la familia, ampliar las áreas de cultivo a nivel de productor y los excedentes serán comercializados al mercado.

Durante este año, se tiene programado formalizar a 10 organizaciones como productores de semillas, quienes servirán como principales abastecedores de semillas a los productores interesados en ampliar las áreas de cultivo.

Durante el mes de enero se presentaron excesivas lluvias en toda la Región Cajamarca que impidieron realizar la instalación del cultivo de quinua, empezando en el mes de febrero y continuando en el presente mes, llegando a un avance del 85.94% en parcelas semilleras y 86.67% en parcelas demostrativas.

En la mayoría de provincias ya se están cumpliendo con las metas programadas, siendo la provincia de Cutervo la que está más retrasada por la presencia de lluvias intensas que ha impedido preparar los suelos y la instalación del cultivo; sin embargo, en el transcurso de los próximos días se estará concluyendo con las metas programadas. Se adjunta cuadro con detalle por provincia.

Las diferentes variedades de quinua han sido adquiridas del INIA y de productores certificados por INIA, las categorías de las semillas son Certificada y Autorizada, las cuales están siendo instaladas en las parcelas semilleras de 64 organizaciones de productores en las 8 provincias.

El cultivo se encuentra en varias fases de desarrollo (instalado, germinación, desahije, deshiero, controles preventivos); el personal técnico en forma conjunta con los productores monitorean los campos de cultivo, con la finalidad de determinar a tiempo los problemas que se puedan presentar durante la conducción del cultivo, la asistencia técnica es permanente y permitirá

DATO: El proyecto se viene ejecutando con 184 organizaciones de productores de 46 distritos y de 8 provincias de la Región Cajamarca

Se agradece su difusión Cajamarca, Lunes 16 de marzo del 2015, DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA COMUNICACIONES Y RR. PP